
Universidad Tecnológica Nacional



Dpto: Ingeniería en Sistemas

Cátedra: Ingeniería y calidad de Software

Profesores:

• Judith Meles.

• Gerardo Boiero.

• Mickaela Crespo.

TP Nro.8: "SCRUM - Release and Sprint Planning"

Curso: 4k1 | Turno mañana

Grupo: 9

Integrantes:

• Carrizo, Benjamin - 86178

• Pedernera, Nicolás - 83201

• Pesci, Franco Agustín - 82750

• Pozzetti, Tomas - 86702

• Raviolo, Franco - 88323

• Toledano, Mateo -78490

Fecha de entrega: 09/10/2023

Índice

Release Planning:	2
Consideraciones de contexto	
Tiempo	2
Sprints	
Velocidad	
Sprint Planning:	
Capacidad	
Minuta del Sprint	3

Release Planning:

Consideraciones de contexto

La mayoría de integrantes del equipo no cuenta con experiencia trabajando con metodologías ágiles, y solo dos integrantes tienen experiencia laboral, por lo que la duración de los sprints se establece en 2 semanas, para que haya un ciclo más corto de inspección y adaptación.

De estos 10 días laborales correspondientes a las 2 semanas, 2 se asignan para ceremonias establecidas por scrum

Tiempo

Para el release del primer MVP, se necesitarán 5 semanas, ya que contaremos con 3 sprints.

Sprints

En el sprint 0, definiremos entorno de desarrollo, BD y repositorio.

En el sprint 1, trabajaremos con las US relacionadas con el rol de taxista.

En el sprint 2, trabajaremos con las US relacionadas al pasajero.

Sprint	User Story	Story Points	Story Point por sprint
1	Loguear Taxista	2	
1	Ver Ubicación Pasajero	5	11
1	Ocupar Taxi	2	
1	Liberar Taxi	2	
2	Buscar Taxis Cercanos	3	
2	Pedir Taxi	5	
2	Notificar a Taxista Solicitud de Taxi	3	11

Velocidad

El equipo de trabajo cuenta con una velocidad de 11 Story Points por Sprint.

Sprint Planning:

Capacidad

Persona	Días Disponibles	Días para otras actividades Scrum	Horas por Día	Horas de Esfuerzo Disponibles
Franco P.	9	2	3-4	21-28
Franco R.	10	2	3-4	24-32
Nicolás	9	2	3-5	21-35
Benjamín	10	2	4-5	32-40
Mateo	8	2	3-5	18-30
Tomás	10	2	3-5	24-40
Total		•	•	140-205

Se utilizarán 2 días para realizar ceremonias y otras actividades SCRUM.

Minuta del Sprint

Sprint Nro. 1

Duración del Sprint: 10 días hábiles.

Objetivo del sprint: Desarrollar todas las funcionalidades relacionadas con el rol de taxista, que le permitan su logueo en la app, ver la ubicación de pasajero y cambiar los estados del taxi de libre a ocupado y viceversa.

3

TP Nro 8: "SCRUM - Release and Sprint Planning"

Miembros del equipo SCRUM:

- Franco Pesci (Scrum Master)
- Franco Raviolo (Developer)
- Nicolás Pedernera (Developer)
- Benjamin Carrizo (Developer)
- Mateo Toledano (Developer)
- Tomás Pozzetti (Developer)

Capacidad del equipo en horas ideales: 140-205 hs

Definition of Done

- Código escrito y comentado
- Código en repositorio
- Revisión de código realizada
- Pruebas de unidad aprobadas
- Pruebas de integración completadas
- Pruebas de aceptación del usuario aprobadas
- Documentación actualizada
- Sin errores críticos conocidos
- Integración continua exitosa
- Historia de usuario aceptada por el Product Owner

Sprint Backlog

User Story	Tareas	Horas Ideales	Horas ideales totales por US
Loguear Taxista	Construir Tablas BD	2	
	Desarrollo Interfaz de Usuario	10	
	Pruebas Unitarias	6	
	Testing	2	
	Validar datos de Login (Backend)	2	39

	Generar Token JWT	10	
	Validación Frontend	5	
	Validación Login en BD	2	
Ver Ubicación de	Integración con Maps	12	
Pasajero	Desarrollo Interfaz de Usuario	16	
	Integración con GPS del dispositivo móvil	6	64
	Desarrollo endpoint del backend para recibir ubicación del pasajero	20	
	Testing	10	
Ocupar Taxi	Desarrollo Interfaz de Usuario	6	
	Testing	5	17
	Desarrollar backend	6	
Total			137

Con un total de 137 horas, es posible terminar con el Sprint Backlog a tiempo, ya que el mínimo de horas del equipo es de 140, lo que debería alcanzar para finalizar.